PV réunion #8 du Comité de pilotage du Plan d'Action Energie Durable et Climat (PAEDC)

Date et lieu : le 1er février 2023, de 19h45-22h30 à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux

Membres (24)	Rôle	GT	Présents (7)/ Absents (16)
~~CABUY Bruno~~	~~Agent communal, environ.~~		~~Présent~~
~~BOMBLET Pauline~~	~~Agent du CPAS~~	~~-~~	~~Absente~~
ERREMBAULT Ghislain	Agent communal, anime Co.	GT1G,2,3 et 4	Présent
~~DEBEFVE Laurent~~	~~Agent communal, urbanisme~~	~~/~~	~~Absent~~
~~GOYENS Morgane~~	~~Agent communal, mobilité~~		~~Absent~~
~~BREELS Sébastien~~	~~Citoyen~~	~~GT3~~	~~Absent~~
DEGAVRE Philippe	Citoyen	GT1C	Présent
~~DELLA FAILLE Etienne~~	~~Citoyen~~	~~GT3, 5~~	~~Absent~~
~~GEVERS Noémie~~	~~Citoyen~~	~~GT5~~	~~Absent~~
LACROIX Marie	Citoyen	GT4	Présente
LACROIX Xavier	Citoyen	GT1G, 2, 6	Présent
~~LOPEZ MARTINEZ Isabel~~	~~Citoyen~~	~~GT1C, 4, 5, 6~~	~~Présente~~
~~OLIVARI Elisabetta~~	~~Citoyen~~	~~/~~	~~Absente~~
~~STOOP Michaël~~	~~Citoyen~~	~~/~~	~~Absent~~
VANDERMOSTEN Pierre	Citoyen	GT3, 6	Absent
~~HOUBART Claude~~	~~Entreprise~~	~~/~~	~~Absent~~
~~JANSSENS Philippe~~	~~Entreprise~~	~~GT6~~	~~Absent~~
NOBELS Marc-Antoine	Entreprise	GT3	Présent
~~VAN EIJCKEN Jean-Philippe~~	~~Entreprise~~	~~/~~	~~Absent~~
CUVELIER Claude	Mandataire politique Village	GT3, 6	Présent
~~LAMBERT Patrick~~	~~Mandataire politique Arc~~	~~/~~	~~Absent~~
~~MERTENS Luc~~	~~Mandataire politique Ecolo & échevin de l'énergie~~	~~GT6~~	~~Présent~~
~~LEBLANC Nadine~~	~~Représentante CCATM~~	~~GT1C, 6~~	~~Présente~~

Ordre du jour

1. Etat général de la situation, de la subvention POLLEC (dont le reporting à la Région)
2. Présentation des GT
   - Avancement
   - Freins & solutions possibles
   - Actions prioritaires
   - Objectifs 2023
3. Divers

1. Etat général de la situation, de la subvention POLLEC (dont le reporting à la Région)


GT : Constats généraux, besoins et pistes de solution

- Améliorer l'articulation avec l'administration et le Collège
  => Vos contacts : Ghislain & éq. POLLEC (à réactiver)
  - Turnover => Morgane GOYENS à mi-temps pour l'environnement & ?? à mi-temps pour la mobilité
  - Intervention communale (€) nécessite un argumentaire & demande de 3 offres (+ à reporter sur FA)
- Capitaliser, faire du lien, synergie entre actions, … (Ex : biométhanisation)
  ↗ # haies dont la taille alimente le digesteur qui produit énergie renouvelable (ER) et fertilisant en réduisant les nuisances des riverains, ER = biogaz local, plaquette de bois séchée
- Communication
  - Site internet : Création de raccourci et nouveaux référencement vers ~~PAEDC~~ Chaumont-Climat
  - Nouveaux prescrits relatifs aux articles de l'Amalgame (réduction taille des articles
- Obligations régionales POLLEC
  - 2020 : Subvention RH & investissement => Reporting (agenda des GT, actions - priorisation -, planification)
  - 2022 : Subvention RH avec rôle transversal du coordinateur POLLEC + Avoir réalisé 6 actions au 31/03/2026
    (FA01) Réno du bâti, (FA02) auto-isolation toit, (FA05) énergie & charte urba, (FA25) écl. publ., (FA26) agents, (FA29) haies

Suggestions de Xavier : Pour avoir davantage de présence d'agents communaux, organiser en fin d'après-midi une réunion par an fin mai.

Commentaire : Pour arriver à des résultats, les PV des réunions de GT et de CoPil doivent spécifier des actions à mettre en œuvre avec des échéances. Puis, il suffit de les mettre en œuvre. Les résultats sont essentiels pour se motiver et motiver d'autres à nous rejoindre. Le GT5 cherche du renfort.

- ✓ Nouveaux prescrits publication Amalgame (OneDrive/GT1C/20221230 Nouveaux prescrits publication Amalgame pour 2023 (avec calendrier clôtures).pdf)
- ✓ Lien du OneDrive est désormais repris en fin de chaque PV de réunion du CoPil
- ✓ Site internet : Accessibilité facilité et renforcé à Chaumont-Climat
  https://www.chaumont-gistoux.be/vivre-a-cg




TO DO :

- ✓ 3/03/23, Ghislain transmet la liste des agents communaux, interlocuteurs pour la réalisation des actions
- ✓ Réunir chaque GT pour réaliser les actions suivantes (il y en a sûrement d'autres) :
  - Le plan de communication 2023 est en construction => envoyer ses besoins com' pour le 28/02,
  - Mettre sur le OneDrive, un bref PV de vos réunions,
  - En vue du reporting à la Région => encoder pour le 3/03 dans l'agenda (OneDrive/Documents communs/ Agenda des réunions des GT & CoPil.xlsx) pour chaque réunion passée et à venir :
    - la date,
    - le # de la réunion,
    - un résumé d'1 ligne sur l'objet de la rencontre et,
    - les participants.
  - Finaliser chaque fiche action (FA) en termes de contenu et de planning pour le 3/03. Xavier est dispo (xavier.lacroix@europarl.europa.eu) pour toute question liée au planning et Ghislain l'est pour toute question liée au contenu.
    - Plus de précisions avec les commentaires du GT1G par fiche action existante au point 2.

2. Avancement action par action & commentaire du GT1G

- Le GT1G-GES a passé en revue les fiches action des différents groupes de travail avec un constat qu'un travail important a déjà été fait. Une liste avec quelques remarques a été établie et est passée en revue en réunion. La remarque la plus récurrente (2/3 des fiches) est le besoin de mettre en œuvre le planning. Ceci est important pour les besoins de reporting POLLEC. Les commentaires du GT1G, présentés et discutés en séance, sont à disposition des GT en vue de leur finalisation.
  OneDrive/Documents communs/ Agenda des réunions des GT & CoPil.xlsx (Le fichier est après les 34 FA !)
  - ⓘ Les 6 actions caractérisées par ! [ ] sont celles à avoir réalisé impérativement pour le 31/03/2026 dans le cadre de la subvention POLLEC 2022.
    (OneDrive/Fiches-actions compilées/Suivi_FA_GT1G_230120.xlsx)
- Avancement au niveau de certaines actions (tous les GT n'étant pas représentés) :
  - FA01, Plateforme de rénovation du bâti privé (objectif réalisé pour 03/2026) : Le projet (soutenu par l'échevin de l'énergie Luc Mertens malgré l'augmentation de budget) = intervention annuelle communale pour un montant de +/- 18.000 €/an et paiement par les ménages bénéficiaires de l'accompagnement de 150 €/diagnostic. Sous réserve d'approbation de la dépense et du lancement du marché par le Conseil du 27/03/23 et de l'avis favorable de la tutelle régionale en mai 2023. Le service serait lancé à l'automne 2023. Une telle plateforme accompagnerait de l'ordre de 20 ménages/an. Parallèlement, des données sur les accompagnements sont transmises.
  - FA02, Accompagnement à l'auto-isolation du toit (objectif réalisé pour 03/2026) : Organisation de séances de formation pratique & de visite de chantier de manière groupée. ON gagnerait à transmettre une fiche info relative à la PEB.
    - ⓘ (non vu lors de la séance du CoPil) Pour info, dans le cadre d'un atelier POLLEC du 7/02/2023 avec ses homologues sur le territoire wallon, Ghislain a proposé de travailler la conception et structuration de l'action en sous-groupe, il en est sorti le schéma ci-dessous !



  - FA05, Nouvelles dispositions énergie dans la charte d'urbanisme (objectif réalisé pour 03/2026) : Réflexions à approfondir en vue d'une intégration dans la charte :
    - Une Commune ne peut être plus exigeante (Coefficients E_w et U_{max}). Elle peut, par contre, par exemple exiger une production d'énergie renouvelable. Mais attention, cette dernière exigence viendra en défaveur des performances d'isolation (en effet, atteindre un E_w < 85 kWh/m²/an

s'obtiendra à investissement moindre avec des panneaux solaires qu'avec davantage d'isolant mural). Donc, les exigences sont à bien réfléchir !
    - Avoir une attention à l'**évolutivité** (favoriser l'isolation sans le photovoltaïque qui peut être ajouté dans un second temps),
    - Renforcer les exigences (à bien cerner lesquelles) représente une très belle carte de visite pour les architectes à faire valoir sur d'autres projets,
  - FA06, Electricité verte : Mettre Cociter (https://www.cociter.be/) en avant à côté de l'achat groupé Wikipower (https://chaumontgistoux-energie.be/),
  - FA07, Passeurs d'énergie : Malgré la difficulté, tenter d'obtenir un feedback chiffré des mesures prises,

3. Divers

- Exposition temporaire « Jeter, histoire d'une crise contemporaine » à la Maison de l'histoire européenne (Parc Léopold à Bruxelles) du 18/02/2023 au 14/01/2024. Leitmotiv : Arrêter de considérer quoi que ce soit comme un déchet. Plus d'info https://historia-europa.ep.eu/fr/jeter

- Prochaine séance

Séance #9
15 mars 2023

Timing & lieu des prochaines séances : 19h45-22h à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux.

Proposition d'Ordre du jour séance #9 :

1. Reporting POLLEC - Fiches action et planning
2. Transfert, par la Région, des nouveaux chiffres des émissions (2019)
3. Renforcement des Groupes de Travail
4. Nouvelles des Groupes de travail
5. Divers