PV réunion #12 du Comité de pilotage du Plan d'Action Energie Durable et Climat (PAEDC)

Date et lieu : le 20 septembre 2023, de 19h45-22h00 à la salle de l'Amitié, Rue du Brocsous 3 à Dion-le-Mont

Membres (24)	Rôle	GT	Présents / Absents
~~DEVLEESCHOUWER Muriel~~	~~Agent CPAS, cheffe service social~~	~~-~~	~~Absente~~
~~CABUY Bruno~~	~~Agent communal, environ.~~		~~Absent~~
~~ÇAKAR Méliza~~	~~Agent communal, directrice pôle AJE (ATL, Jeun, Ens)~~		~~Absente~~
ERREMBAULT Ghislain	Agent communal, coordinateur POLLEC communal	GT1G,2,3 et 4	Présent
~~DEBEFVE Laurent~~	~~Agent communal, chef service urbanisme~~	~~/~~	~~Absent~~
~~GOYENS Morgane~~	~~Agent communal, responsable service mobilité~~		~~Absente~~
~~BREELS Sébastien~~	~~Citoyen~~	~~GT3~~	~~Absent~~
~~CHRISTIAENS Nicolas~~	~~Citoyen~~	~~GT6~~	~~Absent~~
DEGAVRE Philippe	Citoyen	GT1C	Présent
~~DELLA FAILLE Etienne~~	~~Citoyen~~	~~GT3, 5~~	~~Absent~~
~~GEVERS Noémie~~	~~Citoyen~~	~~GT5~~	~~Absent~~
LACROIX Marie	Citoyen	GT4	Présente
~~LACROIX Xavier~~	~~Citoyen~~	~~GT1G, 2, 6~~	~~Absent~~
~~LOPEZ MARTINEZ Isabel~~	~~Citoyen~~	~~GT1C, 4, 5, 6~~	~~Absente~~
~~OLIVARI Elisabetta~~	~~Citoyen~~	~~/~~	~~Absente~~
~~STOOP Michaël~~	~~Citoyen~~	~~/~~	~~Absent~~
~~VANDENHOVE Natasha~~	~~Citoyen~~	~~GT4, 5, 6~~	~~Absente~~
~~VANDERMOSTEN Pierre~~	~~Citoyen~~	~~GT3, 6~~	~~Absent~~
~~HOUBART Claude~~	~~Entreprise~~	~~/~~	~~Absent~~
~~JANSSENS Philippe~~	~~Entreprise~~	~~GT6~~	~~Absent~~
~~NOBELS Marc-Antoine~~	~~Entreprise~~	~~GT3~~	~~Absent~~
~~VAN EIJCKEN Jean-Philippe~~	~~Entreprise~~	~~/~~	~~Absent~~
CUVELIER Claude	Mandataire politique Village	GT3, 6	Présent
~~LAMBERT Patrick~~	~~Mandataire politique Arc~~	~~/~~	~~Absent~~
~~MERTENS Luc~~	~~Mandataire politique Ecolo & échevin de l'énergie~~	~~GT6~~	~~Absent~~
LEBLANC Nadine	Représentante CCATM	GT1C, 5, 6	Présente

Ordre du jour

1. Indicateurs de progression 2021-2022, évaluation de l'avancement des actions au travers d'indicateurs : exemples d'indicateurs et réflexion sur quelques autres paramètres concernant les différentes actions,
2. Information sur la restitution des données de la thermographie aérienne,
3. Budget 2024,
4. Avancée de l'organisation et la planification des actions dans les agendas,
5. Divers.

1. **Indicateurs de progression 2021-2022, évaluation de l'avancement des actions au travers d'indicateurs : exemples d'indicateurs et réflexion sur quelques autres paramètres concernant les différentes actions**

- Cas de l'éclairage public

Eclairage public Chaumont-Gistoux	2019	2020	2021	2022	2023 (estimation)	
					réel	fictif*
Nouveautés annuelles cumul. : Mise en œuvre phase E-Lumin, Autres.	-	-	Phase 1 suppr 88 pts led 82 pts	Phase 2 suppr 240 pt led 76 pts	< 1/12/22, extinction nocturne**	
Parc de luminaires	2.239	2.239	2.159	1.919	1.919	2.239
Parc de luminaires led	337	337	419	495	495	823
% luminaires led	15%	15%	19%	26%	26%	37%
Investissement led (€)			606 €	7.934 €		187.110 €
Conso (kWh/an)	798.538	793.765	726.005	647.854	320.000	429.888
Conso par luminaire (kWh/an)	357	355	336	338	167	192
Emissions CO2 parc (t co2/an)	209	208	190	170	84	113
Emissions CO2/lumin. (kg co2/an)	93	93	88	88	44	50
Coût électricité (€ tvac/kWh)	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,33 €	0,33 €
Prix total (€ tvac/an)	135.751 €	134.940 €	123.421 €	110.135 €	105.600 €	141.863 €
Prix par luminaire (€ tvac/an)	61 €	60 €	57 €	57 €	55 €	63 €

* le parc initial est maintenu, soit aucune suppression de points lumineux

** de minuit à 5h00. Avec un éclairage moyen de 4.200 h/an avant extinction nocturne, soit 11,5 h/jour l'extinction nocturne représente une réduction de 43,5 % (soit 5h/11,5h par jour).

Conclusion :

- Objectif de Chaumont-Climat : Réduire de 157,2 T CO2 les émissions liées à l'éclairage public,
- Emissions estimée à fin 2023 : 84 T CO2,
- Emissions réalisée en 2020 : 209 T CO2
- ⇨ Gain déjà réalisé : 209 – 84 = 125 TCO2 qui s'explique par
  - L'extinction nocturne de minuit à 5h00,
  - La suppressions de 320 points lumineux, soit près de 15 % du parc initial.

- Cas des plantations de haies

- Objectif de Chaumont-Climat : Planter 50 km de haies
- Les actions consistent à planter un nombre X de plants de haies ou d'arbres. 2 clés de correspondance sont à établir pour permettre d'évaluer l'état d'avancement :
  - Haie >< arbre,
  - Distance entre plants.

2. **Information sur la restitution des données de la thermographie aérienne**

- La Commune dispose désormais des données thermographiques,
- Le coordinateur POLLEC a été formé en vue de restituer les données aux citoyens, de manière individuelle,
- Il y a un intérêt à ce que cette restitution individuelle s'inscrive dans un événement global pour mettre en avant les dispositifs pour accompagner les ménages à s'engager dans la rénovation énergétique (service énergie, service externe mobilisé par la Commune d'accompagnement individualisé, guichet de l'énergie, …)

3. Budget 2024

- Le budget 2022, inchangé en 2023 prévoyait jusqu'en 2030 : 131.000 € de budget communal pour les actions hors portant sur le patrimoine. En 2023, seuls 326,02 € ont été dépensé (soirée biométhanisation à destination des agriculteurs),
- Chaumont-Climat approuve l'augmentation du budget de l'ordre de 35 % : 180.500 €

4. Avancée de l'organisation et la planification des actions dans les agendas

/

5. Divers

- Prochaines séances du CoPil

Séance # 13	Mercredi 29 novembre 2023 de 19h45 à 22h00

Lieu des prochaines séances : à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux.

Proposition d'Ordre du jour séance #13 :

- Présentation du projet du « Relais des ingénieurs » par Philippe DETRY, Erik COREMANS et Grégory MEYS
- Nouvelles du service énergie
- Bilan de l'année des actions et des groupes de travail
- Agenda : date des CoPil pour 2024
- Divers

-