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 PV réunion #7 du Comité de pilotage du Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDC)  
Date et lieu : le 30 novembre 2022, de 19h45-22h30 à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux 

 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Introduction (10’) 
2. Exposés sur l’état d’avancement des actions + discussions (7x20’) 
3. Divers (10’) 

 
1. Exposés des groupes de travail 
 
Version complète sur les slides de présentation sur le Powerpoint.  
 
GT6 : Agriculture et énergies locales 
  

• FA18 (action 20) Biométhanisation 
o Entretiens & analyses diverses (intrants, sortants, …) : 

▪ Libramont : revue des productions, 
▪ Walvert (entreprise, ayant une analyse de projet à Walhain. Biométhanisation de 

petite taille intégrée dans son tissu local : cuves enterrées de 3 m dans le sol pour 
veiller à l’impact paysager, l’adaptation au changement climatique implique de 
planter des haies dont Walvert réfléchit à intégrer les tailles régulières dans ses 
processus, …), 

▪ Valbiom (asbl de la filière de valorisation de la biomasse, généraliste) 
o Réunion avec Evergreen, concepteur de biométhanisation depuis 2019 accompagnant le GT6 

pour réfléchir un projet potentiel sur Chaumont-Gistoux : 

Membres (24) 
 

Rôle GT Présents (11)/ 
Absents (13) 

BERNARD Valentin Agent communal, mobilité  Absent 

CABUY Bruno Agent communal, environ.  Présent 

BOMBLET Pauline  Agent du CPAS - Absente 

ERREMBAULT Ghislain Agent communal, anime Co. GT2, 3 et 4 Présent 

LAROCHE Denis Agent communal, anime Co. GT1G, 1C Présent 

DEBEFVE Laurent Agent communal, urbanisme / Absent 

BREELS Sébastien Citoyen GT3 Absent 

DEGAVRE Philippe Citoyen GT1C Présent 

DELLA FAILLE Etienne Citoyen GT3, 5 Absent 

GEVERS Noémie Citoyen GT5 Absent 

LACROIX Marie Citoyen GT4 Présente 

LACROIX Xavier Citoyen GT1G, 2, 6 Présent 

LOPEZ MARTINEZ Isabel Citoyen GT1C, 4, 5, 6 Présente 

OLIVARI Elisabetta Citoyen / Absente 

VANDERMOSTEN Pierre Citoyen GT3, 6 Absent 

HOUBART Claude Entreprise / Absent 

JANSSENS Philippe Entreprise GT6 Absent 

NOBELS Marc-Antoine Entreprise GT3 Présent 

STOOP Michaël Citoyen / Absent 

VAN EIJCKEN Jean-Philippe Entreprise / Absent 

CUVELIER Claude Mandataire politique Village GT3, 6 Présent 

LAMBERT Patrick Mandataire politique Arc / Absent 

MERTENS Luc Mandataire politique Ecolo & échevin de l’énergie GT6 Présent 

LEBLANC Nadine Représentante CCATM GT1C, 6 Présente 
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▪ Revue des intrants 
▪ Programmation du projet 

o Préparation d’une réunion avec les agriculteurs 
▪ Qui intéressés ? 
▪ Un terrain disponible ? 

o Prise d’information auprès du service urbanisme 
▪ Prescrits urbanistiques applicables & localisations potentielles 
▪ Consommateurs du productible (lotissements, bâtiments écoles, …) 

o Parc à conteneurs, déchets verts (voir convention avec InBW) 

• FA19 (action 31) Plantations de haies et d’arbres 
o Voir powerpoint ci-annexé 
o Eléments complémentaires non présents dans le powerpoint : 

▪ Un appel à projet pour un nouveau budget participatif (2023) sera prochainement 
lancé. Les candidatures sont à remettre entre le 15/02/2023 et le 14/05/2023. Le 
projet lauréat sera approuvé le 28/08/2023. 

▪ Création de maillages verts (bois de Villers vers le bois de Vieusart, bords de cours 
d’eau). Note : aubépines à éviter le long des voiries pour les cyclistes,  

o Court-Saint-Etienne est très active sur le maillage vert. Intéressant de les consulter. 
o Yes we plant, subside régional à la plantation de haie (3.400 plants obtenus pour la Commune). 
o Projet communal : 1 km de haie vive (cordon révulaire = cordon en bord de rive) 

▪ Riz de Louvrange 
▪ Perez 116 m 
▪ Chant des Buisson 140 m 
▪ Mouchebois 
▪ Ronveau 
▪ Sartau 

 
GT5 : Mobilité 
 

• Préalable : 
o Ce groupe n’a pas eu l’occasion de se rencontrer cette fois-ci, 
o Le Conseiller en mobilité/environnement, Valentin Bernard, quitte la commune mi-décembre. 

 

• FA10 (action 12) Electromobilité (voiture & speedpedelec) : En matière de voiture électrique, peu à faire 
(remplacement naturel des véhicules), speedpedelec (vélo électrique 45 km/h) à favoriser, pas 
d’avancement complémentaire à ce stade, 

• FA11 (action 13) Offre transport en commun (matière essentiellement communale) : non travaillé à ce 
stade,  

• FA12 (action 14) Réseau cyclable (matière essentiellement communale) : pas d’avancement 
complémentaire à ce stade, 

• FA14 (action 16) Cours d’écoconduite : pas d’avancement complémentaire à ce stade, 

• FA15 (action 17) Mobilité partagée : Capitaliser sur ce qui existe avec le taxi senior, pas d’avancement 
complémentaire à ce stade, 

• FA16 (action 18) Bornes de recharge pour voitures électriques communales & régionales : 
o (communal) Double borne (2 X 11 kW ou 1 X 22 kW) sur le parking de l’église de Gistoux, 

disponible prochainement (hardware en place, en attente du service de gestion et règlement 
redevance), 

o (régional) Sous réserve d’approbation par la Région, la Commune a validé 5 emplacements sur 
le domaine public sur lesquels un concessionnaire implantera une borne (Corroy, Dion-le-Val, 
Gistoux - 2 emplacements -, Longueville). Il y avait une contrainte de coût (la borne doit être < 
25 m d’une cabine haute tension). Déploiement 2024. 
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• FA24 (action 26) Patrimoine communal roulant : 2 camionnettes électriques, en remplacement de 
véhicules thermiques, sont inscrites au budget 2023 (sous réserve d’approbation par le Conseil 
communal). 

• FA25 (action 27) Eclairage public : Il s’inscrit dans le cadre du projet de passage au led (E-Lumin) en 10 
phases annuelles entre 2020 et 2030 

o En 2020, avant le lancement de E-Lumin : 2.239 luminaires, 
o Fin 2021 (après la phase 1 relative à 160 points) : suppression de 80 luminaires, soit 50 % de la 

phase (parc : 2.159 luminaires) et passage au led de 80 luminaires, 
o Fin 2022 (après la phase 2 relative à 313 points) : suppression de 240 luminaires, soit 80 % de 

la phase (parc : 1.919 luminaires) et passage au led de 73 luminaires. 
 
GT4 : Habitudes et changement culturel 
 

• Ecoles/administration communale FA09 (action 11) & FA26 (action 28) 
o Relevé trimestriel index compteurs (gaz, élec, pellets) du patrimoine : initié début octobre 22, 
o Sensibilisation des agents communaux (bâtiments administratifs) : Reprise des réunions de 

« l’Ecoteam », animée par le conseiller en environnement/mobilité en octobre 2022. 
Thématiques traitées : 

▪ déchets : amélioration du tri, centralisation des points de collecte, communication, 
▪ eau de boisson : bouteilles en verre  => eau de ville traitée distribuée en 4 points, 
▪ consommations énergétiques (essentiellement chauffage). 

• Ecoles (à compléter)  FA09 (action 11) 
o Consommations énergétiques (réflexion « slow heat », « Architecture & Climat » de l’UCL à la 

base du site internet « Energie + », outil d’aide à la décision de référence pour les Responsables 
Energie tout autant que les concepteurs et gestionnaires en matière d’efficacité énergétique 
dans les bâtiments), 

o Éclairage 
o Déchets 
o Eau 
o Reverdissement des cours de récréation (fruitiers ?, …) 
o Ramassage scolaire à vélo 

• Ateliers divers & autres 
o FA30 (action 32) Zéro déchet : « Déchets: séances d'information » les 20/09/22 & 4/10/22 de 

20h à 22h (Perez) 
o FA31 (action 33) Atelier huile essentielles le 1/12/22 
o FA31 (action 33) Atelier cuisine sauvage 
o FA31 (action 33) Ateliers compostage 
o FA04 (action 06) Portes ouvertes maisons exemplaires sur le plan de l’énergie (neuf/rénov.) 

▪ Article dans l’Amalgame n°64 hiver 2022, 
▪ Candidatures pour le 6/01/23 (requis : scan énergétique Label A, monquickscan.be) 
▪ Réunion d’organisation de l’action : 25/01/23 

o Rédactions d’articles sur les média communaux 
 
GT3 : Bâtiments  
 

• FA02 (action 02) Accompagnement à l’auto-isolation du toit : 
o Formation en salle, éléments théoriques et pratiques, points d’attention (2 ateliers/an qui 

pourraient être menés par Espace-Environnement à raison de 400 €/atelier, à valider), 
o Accompagnement sur 4 journées/an sur chantier par un professionnel expert (ayant le contact 

facile) rassemblant plusieurs candidats débrouillards sur un chantier à raison de 700 €/journée. 
o Budget : (2 x 400 €) + (4 x 700 €) = 3.600 €/an 

• FA05 (action 07) Nouvelles dispositions en matière d’énergie au niveau à intégrer au niveau des prescrits 
du service urbanisme (charte) : 
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o Etablissement d’une liste de disposition à inclure, 
o Intégrer la réflexion au sein de la CCATM (dont Claude et Marc-Antoine du GT3 sont membres), 
o Prévoir des réunions de travail avec le service urbanisme. 

• FA01 (action 01)/ FA03 (action de 03 à 05)/ FA19 (action 21)  Rénovation énergétique du bâti privé : 
o Note : 

▪ Cette action regroupe : réno + système de chauffe + panneaux photovoltaïques 
▪ Budget approuvé par le Conseil communal du 28/03/2022 respectivement 50.000 € + 

20.000 € + 7.500 €, soit 77.500 € sur 8 ans, soit 10.000 €/an 
o Corenove, 1 prestaire potentiel pour mettre en œuvre un service d’accompagnement à la 

rénovation énergétique du bâti, valide oralement la faisabilité d’un financement double : 
▪ par le ménage : 150 €/diagnostic énergitico financier, 
▪ par la Commune : 10.000 €/an. 

o Pistes de solution ailleurs : La Hulpe (E. Lemaire), Grez-Doiceau : prise en charge audit énerg. 
 

GT2 : Financement 
 

• Analyse (statuts, SWOT, …) des différentes coopératives dont l’activité est proche des besoins (ex : 18 
unités de biométhanisation en Wallonie) dans un double objectif d’évaluation : 

o des éléments structuraux de nos éventuels partenaires (ex : Corenove, Evergreen Bio Energy, 
…), 

o de l’opportunité de mettre sur pied une coopérative ou de participer à une coopérative 
existante pour mener à bien les actions. 

• Communauté d’énergie : 
o Analyser les arrêtés d’exécution lorsqu’ils seront approuvés par le Gouvernement wallon en 

vue d’évaluer la manière de mobiliser la communauté d’énergie pour accroître la perspective 
de développement de l’énergie renouvelable 

o La Commune de Hannut est précurseur (réelle volonté politique du bourgmestre) 

• Convention de sponsoring 

• Apprentissage et veille sur l’évolution des outils financiers qui pourraient permettre de financer les 
actions variées du PAEDC requérant des outils spécifiques 
 

GT1G : Coordination et gestion 
 

• Travail sur les méthodologies 

• Analyse sur les outils de calcul de bilan carbone donnant des pistes d’amélioration 

• Obtention de statistiques 

• Suivi de publications (ex : UVCW) 

• Cartographie des réalisations 
 
GT1C : Communication  
 

• Le GT a rencontré Luc Decorte, bourgmestre et Nadine Trief, responsable communcation 

• Logo : Approbation par le Collège du logo Chaumont-Climat (voir en-tête du présent PV) pour autant 
qu’il soit accompagné de celui de la Commune (coquelicot) 

• Consolidation du plan de communication (voir tableau Excel des moyens, fréquence et processus) : 
Consulter le GT1C pour vos publications plutôt que de les transmettre en direct au service 
communication 

o Amalgame : 4 publications/an (info & prescription : https://www.chaumont-gistoux.be/ma-
commune/services-communaux/communication/amalgame)  
Date de transmission au service communication : au plus tard 1 mois avant date de parution 
(voir date précise sur la dernière page du dernier Amalgame) 

o Newsletter : texte très bref 
o Site communal : 

https://www.chaumont-gistoux.be/ma-commune/services-communaux/communication/amalgame
https://www.chaumont-gistoux.be/ma-commune/services-communaux/communication/amalgame
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▪ Prévoir une partie spécifique au PAEDC 
▪ Accessible plus directement (via « Vivre à CG ») 

o Facebook communal 
o Panneaux d’affichage (# = 7), absence de budget pour des panneaux digitaux 

 
 

2. Discussion sur les présentations  
 

 

• Prochaine échéance - 12 octobre : pour le prochain Amalgame, avoir une synthèse de l’avancement des 
GT (actions en cours) : Ghislain et Marie proposent de contribuer avec des actions GT4  
 

 
3. Divers 
 

• Fin du contrat CDD mi-temps de Denis Laroche, coordinateur POLLEC communal, du 29/03/2021 au 
31/12/2022. Drink, dessert de départ 

• Ghislain Errembault, déjà conseiller énergie mi-temps quitte sa fonction de conseiller énergie mi-temps 
à Walhain. Il devient également coordinateur POLLEC communal avec un CDD mi-temps du 1/01/2023 
au 28/03/2023. 

• Prochains comités de pilotage 
 

Séance #8 Séance #9 

1er février 2023 15 mars 2023 

 
Timing & lieu des prochaines séances : 19h45-22h à la salle des mariages, Rue Colleau 2 à Gistoux.  

 
 

Proposition d’Ordre du jour séance #8 :  
 

1. Etat général de la situation, de la subvention POLLEC (dont le reporting à la Région) 
2. Présentation des GT (toute présentation bienvenue mais un bref retour oral par action suffit à ce stade): 

• Avancements 

• Freins & solutions possibles 

• Actions prioritaires 

• Objectifs 2023 
3. Divers 

 
 

 
 
 

 



Comité de pilotage du Plan d’Actions en 
faveur de l'Energie Durable et du Climat

Séance #7 : (30/11/2022)

Adjoint énergie au PAEDC : Denis LAROCHE
Conseiller énergie : Ghislain ERREMBAULT 



1) Exposés (7x5-10’)
2) Divers 

Ordre du jour



1. Exposés

Comme d’habitude : 

7 groupes de travail : 10 minutes max. par groupe 



GT 6 – Actions de plantations
Statut au 30/11/2022



Différent selon le terrain

• Terrain communal

• Terrain privé (citoyen - grand propriétaire terrien)

• Terrain d’un agriculteur (locataire ou propriétaire)



Action menée en 2022

• Terrain communal : en face du Château d’Eau Féodal 
• Projet de plantation: 265 arbres et arbustes comme suit: 40 Noisetiers (pourpre et 

vert ), 40 Poiriers commun, 40 Pommiers franc, 20 Houx, 40 Sureaux ( 20 rouges /20 
noirs ), 50 Framboisiers rouge, 15 Cassis, 10 Cornouillers et 10 Pommiers et poiriers 
fruitiers, 

• Budget: obtenu dans le cadre du budget participatif communal 2021 – dossier 
introduit le 14/07/2021+ actualisation des données le 26/10/2021 + décision Conseil 
communal du 21/02/2022

• Autorisation communale : parcours du combattant – accord obtenu le 10/11/2022 
pour une plantation prévue le 20/11/2022 – premiers contacts pris dès 2021!

• Moyens humains: 
• adultes: 19: 3 membres association des parents de Dion + 2 membres du PAEDC + 11 citoyens 

de la commune + 3 membres du Rotary,
• enfants : 7.
Merci aux planteurs ☺

• Suivi/entretien: la commune.



Quelques photos ☺



Actions menées en 2021

• Terrain communal: les jardins partagés du Bonly + autour du local scouts 
pluralistes à Dion
• Projets de plantation: 

• plantation de 10 pommiers et 10 poiriers (moyenne tiges) + des framboisiers, groseilliers et 
cassis (150 plants),

• plantation d’une haie de charmes autour des grilles du local des scouts pluralistes à Dion (100 
plants) + don de 165 plants à des particuliers,

• Budget: pas de budget – don généreux du pépiniériste de Dion pour les fruitiers + 
dons de particuliers pour les charmes,

• Autorisation communale : parcours du combattant – pas d’accord à 10 jours de la 
plantation!

• Moyens humains: association des parents de l’école de Dion + scouts et parents
• Suivi/entretien: les utilisateurs des jardins partagés + les scouts.



Prochains projets de plantations (1/3)

• Terrain communal
• Améliorer la prise de décision au niveau communal: mise en place d’un 

comité spécifique avec les bons acteurs? Définir le moment où le projet doit 
être introduit et la date de décision. 

• Assurer une communication en amont – objectifs: informer les citoyens (et 
surtout les voisins du terrain – ici bons retours, heureusement!) + les inviter 
les citoyens à participer aux actions de plantations.

• Assurer une communication a posteriori – article dans Amalgame + ailleurs.

• Budget disponible pour les futurs projets?

• Le Jour J des plantations: avoir un encadrement par un ouvrier communal.

• S’entendre sur le suivi/entretien. 



Prochains projets de plantations (2/3)

• Terrain privé
• Intérêt de certains citoyens – communiquer sur la faisabilité

• Avec quel budget?

• Avec quelle intervention de la commune?



Prochains projets de plantations (3/3)

• Terrain d’un agriculteur
• Différent selon que l’agriculteur est propriétaire ou locataire

• Intérêt? Incitation via PAC – obligation de laisser x% libres, pour la 
biodiversité.

• Avec quel budget?

• Avec quelle intervention de la commune?



Comptabilisation des projets menés

• Envisager un outil de comptabilisation ouvert au public également 
pour comptabiliser toutes les plantations menées par les citoyens 
aussi:
• En nombre d’arbres et arbustes et/ou 

• En mètres plantés

• Définir les plantations « qui comptent »? 

• On pourrait imaginer des badges de récompense. 

• Pour être comptabilisé, un projet doit être appuyé par des photos. 

• A vos idées…



Des questions/suggestions?



GT5 – Mobilité 



GT4 – Changements de comportement 



GT3- Bâtiments



GT2 - Financements



GT1G - Gestion et méthodologie
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Présentation du groupe 
GT1C Communication

Réunion du comité de pilotage PAEDC

30 Novembre 2022



Composition du 
groupe :
Isabel Lopez Martinez
Philippe Degavre
Nadine Leblanc



Où en est-on?

• Excel par groupe pour les plans de communication

• Définition d’un logo réalisé : sera utilisé sur toutes les 
communications et, éventuellement, sur des « cartes de visite » pour 
renforcer nos actions 

• Personnes rencontrées et acteurs dans le projet :
Luc Decorte, Bourgmestre ( cf minutes dans GT1C )
Nadine Trief , responsable communication pour la Commune: 
Liste des moyens de communication , fréquence, processus



En pratique

• L’excel est dans le drive, partiellement complété

• Support de notre équipe pour aider les différents groupes à remplir le 
plan de communication.
Prise de contact sera faite dans les semaines qui suivent pour 
consolider le plan de comm

• Intégration du plan dans le GT1 pour rendre compte des actions au 
collège ( budget,… subsides,…)



En pratique
moyen fréquence processus dates divers

Amalgame 4x/an Appro par collège 
du texte

Seront 
communiquées par 
NT

Max 1/2p pour 
l’année 2023

Newsletter Le vendredi avant le 
conseil communal

Révision par NT Cf fréquence Limiter à qlqs lignes 
et faire un lien vers 
le site. Si visuels, 
doivent être en 
format paysage

Site commune Révision par NT Quand on veut Formats horizontaux 
pour visuels
Etoffer le PAEDC
Un mot clé peut 
être mis sur la page 
d’accueil



En pratique
moyen fréquence processus Dates de rentrée du 

texte
divers

Facebook commune Révision texte par 
NT

Idem site, mais 
zones à bloquer le 
mois avant ou 
programmer

Panneaux 
d’affichage:
7 panneaux 
existants

Durée d’affichage de 
15 jours max

Révision par NT Limiter à 9 ou 10 
mots.
Si dates planifiées, 
réserver les 
panneaux
Format A0

Panneaux digital Vir si compris dans 
le projet place de 
l’Eglise

Pas de budget 
communal prévu
Voir les 
règlementations 
urba en fonction du 
lieu



2. Divers

• Calendrier des réunions

• SVP : notez vos réunions



2. Divers : la suite 

• Fin de contrat de Denis au 31/12

•Ghislain comme coordinateur pour le PAEDC pour la 
suite

•Prochain comité le 02/02
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